Items (32) Summary:

Item	Туре	Name	State
1	Task	Corregir diagrama general de casos de oso	To Do
2	Task	Plantear una reunión para revisar y validar los casos de uso	To Do
3	Task	Corregir la redacción de los caso de acuerdo con las actualizaciones del diagrama	To Do
4	Task	Redactar las historias de usuario de acuerdo a las recomendaciones del formato y ejemplo provisto	To Do
5	Task	Programar reunión 2 para la revi	To Do
6	Task	Programar reunión 1 para la revisión y validación de requerimientos	To Do
7	Task	Elaborar documento de arquitectua, que aún está pendiente	To Do
8	Task	Actualizar matriz luego que se consoliden las correcciones de los formatos anteriores	To Do
9	Task	Actualizar documento luego que se consoliden las correcciones de los formatos anteriores	To Do
10	Task	Alinear documento de modo que guarde relación con las correcciones que se realizarán a los documento anteriores	To Do
11	Task	Programar reunión para revisar los prototipos propuestos	To Do
12	Task	Actualizar acorde los correcciones que se realizarán en el formato 10	To Do
13	Task	Programar reunión 3 para la revisión y validación de requerimientos	To Do
14	Task	Programar reunión 2 para la revisión y validación de requerimientos	To Do
15	Task	Replantear la especificación de requerimientos, no existe tal sincronización a nivel de usuarios y roles con el SINIA	To Do
16	Task	Estandarizar la especificación de	To Do

		requerimientos	
17	Task	Corregir introducción, no son requeriminetos de diseño y desarrollo de herramienta en linea, son requerimientos de soffotwre del sistema M&E de las MACC, además el segundo y tercer parrafo es un parafraseo de lo mismo.	To Do
18	Task	Corregir introducción	To Do
19	Task	Programar una reunión para validar procesos identificados	To Do
20	Task	Corregir objetivos, colocar los obejtivos del proyecto	To Do
21	Task	Corregir introducción, colocar el proposito del documento, no de la ejecución de la presente consultoría.	To Do
22	Task	Describir el alacance de acuerdo a las especificacioes del formato	To Do
23	Task	Incluir los documentos de referencia complementarios como se especifica en el formato	To Do
24	Task	Corregir objetivo general y objetivos especificos	To Do
25	Task	Actualizar cronograma, el cronograma es para el desarrollo del sistema no para la elaboración de los documentos técnicos	To Do
26	Task	Corregir matriz de trazabilidad de requisitos	To Do
27	Task	Añadir referencia al documento matriz de trazabiilidad de requisitos	To Do
28	Task	Corregir objetivo general, se debe colocar el objetivo del proyecto no del formato	To Do
29	Task	Corregir EDT, el EDT es sobre el desarrollo de un unico sistema no sobre diferentes sistema o sobre la elaboración de contenidos técnicos.	To Do
30	Task	Corregir todo el contenido del documento considerando que el obejtivo del proyecto es	To Do

		"Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático"	
31	Task	Corregir objetivo general y objetivos especificos	To Do
32	Task	Cambiar sigla del proyecto a SYS_ME_MACC	To Do


Corregir diagrama general de casos de oso

1 | ID: 240 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 12:28:00 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Description:


sistema.]

Figura 02: Diagrama de Actores del [código del sistema]



El diagrama general no puede llamarse "Elementos del diagrama de casos de uso" Los actores deben estar identificados, solo se observa los hombres de palo y casos de uso

Attachment Name	Size	Date Attached
3eea35b5-ff39-45e4-82d9- e8ae46a1b9d3.png	127.9 kB	8/3/2023, 10:48:50 AM



Plantear una reunión para revisar y validar los casos de uso

2 | ID: 241 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 12:30:27 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do | Assigned to: Jaime Cruz

Corregir la redacción de los caso de acuerdo con las actualizaciones del diagrama

3 | ID: 242 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 12:31:07 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Redactar las historias de usuario de acuerdo a las recomendaciones del formato y ejemplo provisto

4 | ID: 238 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 9:26:57 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do



La redaccion de historias de usuario sigue un patrón ya preestablecido el cual se encuentra en el formato y ejemplo compartido, a continuación un ejemplo de definición.

• Como Administrador necesito registrar una medida de adaptación con la finalidad de registrar cada una de las medidas del catálogo de medidas de adaptación y las nuevas medidas que puedan eventualmente incluirse en el catálogo.

	Tabla 02: Lista de				Historia de Usuarios				
		Enunciado de la historia			8	Criterios de aceptación			
ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	
[Sigla del nombre _ número	Como un [Rol]	Necesito [Descripción de la funcionalidad]	Con la finalidad de [Descripción razón o	1	[Título del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]	el sistema [resultado / comportamiento]	
secuencial]			resultado]	2	[Título del escenario]	En caso que [contexto] y/ o [contexto]	cuando [evento]	el sistema [resultado / comportamiento]	

Programar reunión 2 para la revi

5 | ID: 235 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:50:35 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do | Assigned to: Jaime Cruz

Programar reunión 1 para la revisión y validación de requerimientos

6 | ID: 234 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:50:17 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do | Assigned to: Jaime Cruz

Elaborar documento de arquitectua, que aún está pendiente

7 | ID: 247 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 1:38:18 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Actualizar matriz luego que se consoliden las correcciones de los formatos anteriores

8 | ID: 244 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 1:33:09 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Actualizar documento luego que se consoliden las correcciones de los formatos anteriores

9 | ID: 246 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 1:37:19 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Alinear documento de modo que guarde relación con las correcciones que se realizarán a los documento anteriores

10 | ID: 245 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 1:34:36 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Programar reunión para revisar los prototipos propuestos

11 | ID: 243 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 1:27:21 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Actualizar acorde los correcciones que se realizarán en el formato 10

12 | ID: 239 | Type: Task | Created: 8/3/2023, 12:20:38 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T Salud Oscar Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Programar reunión 3 para la revisión y validación de requerimientos

13 | ID: 237 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:51:01 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Programar reunión 2 para la revisión y validación de requerimientos

14 | ID: 236 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:50:52 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Replantear la especificación de requerimientos, no existe tal sincronización a nivel de usuarios y roles con el SINIA

15 | ID: 233 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:43:31 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Description:

Nombre	Integrar con Interfaz SINIA				
Código	[RF-001]	Trazabilidad	[No aplica]		
Descripción	 Implica la integración del módulo de seguridad con la interfaz SINIA (Sistema de Información Nacional de Impactos y Adaptación al Cambio Climático), lo cual podría involucrar la sincronización de usuarios, roles y permisos entre ambos sistemas. Esto asegura que la información y los datos del modulo estén alineadoc con los estándares y procesos establecidos por SINIA. 				
Interesado (s):					
- Sincronización de usuarios - Sincronización de roles y permisos - Almacenamiento y transferencia de datos - Estándares y procesos de SINIA			1		
	 Mantenimiento y soporte continuo 				

Estandarizar la especificación de requerimientos

16 | ID: 232 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:42:32 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

Description:

ID	Req	Nivel de prioridad	Número de Página		
RF001	Integrar con Interfaz SINI	A	ALTO		
RF002	Administrar acceso a usu				
RF003	Administrar acceso a Inst	Se tiene que e	standariz	ar la	
RF004	Administrar acceso a áre				
RF005	Registrar Productos	redacción de rec	uermien	tos, no	
RF006	Registrar MACC	existe tal cosa co	mo admi	inictror	
RF007	Gestionar indicadores	Gestionar indicadores			
RF008	Encriptar datos acceso a institu		ciones o areas		
RF009	Administrar Tramas	access a monta	0101100	ui cus	
RF010	Auditar y registrar evento				
RF011	Registrar información de	indicadores	ALTO		
RF012	Procesar y Validar inform	ación	MEDIO		
RF013	Solicitar información		BAJO		
RF014	Enviar notificaciones y alertas		MEDIO		
RF015	Reportar inconsistencias		MEDIO		
RF016	Registrar estudios de riesgo climático		ALTO		
RF017	Determinar niveles de análisis		MEDIO		

Corregir introducción, no son requeriminetos de diseño y desarrollo de herramienta en linea, son requerimientos de soffotwre del sistema M&E de las MACC, además el segundo y tercer parrafo es un parafraseo de lo mismo.

17 | ID: 231 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:35:01 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 2 | State: To Do

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es definir los requerimientos de software para el diseño y desarrollo de una herramienta en línea que pueda monitorear y evaluar las medidas adaptación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del sector Salu

La herramienta cumple con los artículos 32 y 39 de la Ley Marco de Cambio Climático y buscará medir el avance en la implementación de las medidas antes mencionadas en relación con la Hoja de Ruta del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Medidas Adaptación desarrollada por la Autoridad del Clima del Perú.

Esta herramienta, en cumplimiento a los artículos 32 y 39 del Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático y en el contexto de la hoja de ruta del sistema de Monitoreo y Evaluación de medidas de adaptación establecido por la Autoridad Peruana de Camt Climático, buscará medir el nivel de avance en la implementación de dichas medidas.

Corregir introducción

18 | ID: 209 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:54:31 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Description:

1. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como propósito la autorización formal del proyecto denominado "Módulo Informático para el Seguimiento y Evaluación de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Salud". El proyecto se enfoca en la elaboración de contenidos técnicos y el diseño de interfaces para un módulo info el cico específico, el cual permitirá el seguimiento y evaluación de cinco (05) productos elis (06) medidas de adaptación al cambio climático en el sector salud.


El objetivo general es Diseñar y desarrollar una herramienta en línea donde se mostrarán los prototipos y se simulará la interacción entre las diferentes interfases que de soporte al "seguimiento y evaluación" de las medidas de adaptación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del sector Salud. Esto prará la toma de decisiones, el monitoreo de la eficacia de dichas medidas. El proy se alinea con los objetivos de negocio de la organización y busca aprovechar una oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta y la eficiencia en el ámbito de la salud frente al cambio climático.

La documentación técnica que se está elaborando no es para elaborar documenctión técnica, es para "Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático del sector salud"

A efectos de indentificar requerimientos se trabajará unicamente con el sector salud, los 05 productos y 06 medidas planteadas en los téminos de referencia del presente servicio.

Programar una reunión para validar procesos identificados

19 | ID: 222 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 2:49:11 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T Salud Oscar Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do | Assigned to: Jaime Cruz



Corregir objetivos, colocar los obejtivos del proyecto

20 | ID: 221 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 2:46:00 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

uescribirari los objetivos generales y especificos del proyecto.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar un "Diagrama de Procesos de Negocio" que describa de manera clara y concisa el flujo de actividades y la interacción entre las diferentes interfaces del módulo informático para el seguimiento y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático en el sector salud. Este diagrama permitirá visualizar de manera integral los procesos involucrados en la herramienta en línea, facilitando la toma de decisiones y el monitoreo eficiente de las medidas de adaptación.

Objetivos específicos

OE1: Identificar y documentar los procesos clave que conforman el módulo informático, recopilando los requerimientos necesarios para analizar, diseñar y prototipar las diferentes interfaces de la aplicación. Esto proporcionará un enfoque claro y estructurado durante el desarrollo de la herramienta en línea.

OE2: Representar gráficamente el flujo de actividades y la secuencia de interacción entre las interfaces mediante la creación del "Diagrama de Procesos de Negocio". Este diagrama visualizará la secuencia de pasos en la herramienta, asegurando que la funcionalidad deseada se implemente correctamente.

OE3: Facilitar la comunicación y el entendimiento entre los distintos equipos involucrados en el proyecto proporcionando una representación visual clara y detallada del proceso de negocio. Esto facilitará la colaboración efectiva y una coordinación adecuada entre el diseño de la herramienta en línea y los objetivos del sector salud frente al cambio climático.

3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

Corregir introducción, colocar el proposito del documento, no de la ejecución de la presente consultoría.

21 | ID: 220 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 2:41:33 PM by Jaime Cruz

Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Description:

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo la elaboración de un "Diagrama de Procesos de Negocio" para el proyecto "Módulo Informático para el Seguimiento y Evaluación de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Salud" que represente de manera visual y clara el flujo de actividades y la interacción entre las interfaces conformarán la herramienta en línea diseñada para el seguimiento y evaluación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en el sector Salud.

Este diagrama permitirá comprender de forma integral los procesos involucrados en la herramienta en línea, facilitando la toma de decisiones, el monitoreo de la eficacia de las medidas de adaptación y la implementación efectiva en el sector salud. Asimismo, se describirán los objetivos generales y específicos del proyecto.

2. OBJETIVOS

Describir el alacance de acuerdo a las especificacioes del formato

22 | ID: 219 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 12:08:21 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Formato FCSI_OGTI_02: Acta de Constitución del Proyecto

3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO/SERVICIO

El alcance del producto consiste en gestionar el desarrollo de un producto digital destinado al monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación de las NDC del sector Salud, siguiendo el ciclo de vida del software establecido por el MINAM, visualizado su progreso a nivel regional, distrital o de cuenca, según corresponda.

El requerimiente proporciona una descripción detallada y precisa de las funcionalidades que debe tener el producio, así como de los objetivos que se espera alcanzar, asegurando que los miembros de equipo de trobajo tengan una comprensión común y unívoca del requerimiento, con un lenguaje claro y conciso evitando malentendidos o desviaciones en la implementación del producto.

El desarrollo del producto será factible dentro de las restricciones actuales de tiempo y recursos disponibles. Se considerará la implementación de cinco (05) productos y seis (06) medidas de adaptación de las NDO de Salud que ya cuentan con modelos operacionales detallados y projecticos lo que garantiza su viabilidad. Estos requerimientos son necesarios ya que satisfacen las necesidades de los interesados y contribuyen al logro de los objetivos del proyecto.

Formato

Otras Referencias

3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

[Describir las características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en el documento de requisitos]


3.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO/SERVICIO

[Describir las características y funciones principales del producto y/o servicio que debe elaborarse y para el cual ha sido creado el Proyecto. Para ellos los requerimientos deben cumplir con las siguientes características:

- Completo: Debe contener toda la información necesaria, para que el equipo de trabajo implemente el producto o servicio.
- Único (No ambiguo): El requerimiento debe poder ser interpretado inequivocamente de una sola manera. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al lector.
- Realizable: El requerimiento debe ser factible según las restricciones actuales de tiempo y recursos disponibles.
- Necesario: Un requerimiento no es necesario si ninguno de los interesados necesita el requerimiento o bien si al retirar dicho requerimiento no tiene ningún efecto.
- Priorizable: Es importante asignar una prioridad para cada requerimiento que indique que tan esencial es el mismo para la realización del producto. Se pueden perder elementos de juicio para el desarrollo del sistema si se asigna el mismo grado de prioridad a todos los requerimientos.
- Verificable: Es verificable cuando puede ser cuantificado de manera que permita hacer uso de los siguientes métodos de verificación: inspección, análisis, demostración o pruebas.

Incluir los documentos de referencia complementarios como se especifica en el formato

23 | ID: 218 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 12:06:51 PM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do



Corregir objetivo general y objetivos especificos

24 | ID: 217 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 12:03:56 PM by Jaime Cruz

Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Description:

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar una herramienta en línea donde se muestre los prototipos y se simule la interacción entre las diferentes interfases que de soporte al "seguimiento y evaluación" de las medidas de adaptación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del sector Salud, que permita, medir el nivel de avance en su implementación, en cumplimiento a los artículos 32 y 39 del Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático y en el contexto de la hoja de ruta del sistema de Monitoreo y Evaluación de medidas de adaptación que es un componente del Sistema de Monitoreo de medidas de adaptación y mitigación establecido por la Autoridad Peruana de Cambio Climático.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE01: Recopilar requerimientos para analizar, diseñar y prototipar las diferentes interfaces de la aplicación informática que dará soporte al monitoreo y reporte de los indicadores de las medidas de adaptación de las NICC del sector Salud seleccionados con la finalidad de epiender el funcionamiento e iniciar las actividades de desarrollo de la herramienta en línea.

OE02: En función a lo establecido en los prototipos, desarrollar las diferentes funcionalidades, interfaces y/o módulos que formarán parte del producto digital desarrollado para un entorno web.

OE03: Poner operativo para un entorno web el producto digital desarrollado

Actualizar cronograma, el cronograma es para el desarrollo del sistema no para la elaboración de los documentos técnicos

25 | ID: 216 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 11:59:10 AM by Jaime Cruz

Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do


N°	Etapas	Responsables de Unidad Orgánica	Responsables de la OGTI	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cantidad de Días	Avance (%)
	Módulo informático de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático en el sector Salud						
1	INICIO DEL PROYECTO			01/01/2024	11/01/2024	11	
	Definición del altance del proyecto			01/01/2024	04/01/2024	4	
	Identificación de los interesados y sus necesidades			05/01/2024	09/01/2024	5	
	Creación del equipo del proyecto			10/01/2024	11/01/2024	2	
2	ANÁLISIS Y DISEÑO			12/01/2024	19/02/2024	39	
	Investigación sobre medidas de adaptación al cambio climático eg el sector salud			12/01/2024	17/01/2024	6	
	Definición de los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación			18/01/2024	24/01/2024	7	
	Diseño de la arquitectura de la aplicación			25/01/2024	30/01/2024	6	
	Diseño de la interfaz de usuario			31/01/2024	04/02/2024	5	
	Backlog dy Producto			05/02/2024	08/02/2024	4	
	Identificación de historias de usuario y requisitos			09/02/2024	12/02/2024	4	
	Priorización de las historias de usuario			13/02/2024	15/02/2024	3	
	Creación del backlog de producto			16/02/2024	19/02/2024	4	
3	DESARROLLO			20/02/2024	10/8/2024	173	
	Sprint 1: Módulo de Seguridad			20/02/2024	7/4/2024	48	
	Selección de historias de usuario para el			20/02/2024	22/02/2024	3	

Corregir matriz de trazabilidad de requisitos

26 | ID: 215 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 10:45:31 AM by Jaime Cruz

Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Description:



No existe los requerimiento para desarrollar tales sistemas, se trata del desarrollo de un solo sistema con módulos y funcionalides ya definidas.

Las necesidades del negocio u oportunidades tienen que estar alineadas con el proposito de implementar el sistema de monitoreo y evaluación.

El objetivo debe responder al porque del requisito, necesidad u oportunidad identificada. Ejm.

Ejemplo: Desarrollo de un sistema para monitorear el supermercado MegaShop.

Requisito: Visualizar en tiempo real la actividad de los clientes dentro del supermercado.

Necesidad del negocio/Oportunidades: Evitar que los clientes sustraigan los productos de los estantes.

Objetivo del proyecto: Obetivo especifico XX: Reducir la perdida de productos.

Añadir referencia al documento matriz de trazabiilidad de requisitos

27 | ID: 214 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 10:38:51 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Description:



3.1.16. NIVEL DE PRIORIDAD: Indica la prioridad que determina el requisito. Se declaran los siguientes niveles:

[EI detalle de los requisitos se encuentra en el documento FCSI_OGTI_05_[SIGLA]_Matriz_Trazabilidad_Requisitos_v_xxyy.xlsx]

Corregir objetivo general, se debe colocar el objetivo del proyecto no del formato

28 | ID: 213 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 10:29:14 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de la trazabilidad de requisitos es asegurar que se comprendan, capturen y rastreen adecuadamente los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La trazabilidad de requisitos permite establecer una conexión clara y visible entre los requisitos iniciales, las actividades de desarrollo y las entregas finales del proyecto.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del formato de trazabilidad de requisitos es asegurar la alineación de los requisitos identificados con los objetivos y metas del proyecto, así como satisfacer de manera adecuada las necesidades del sector salud en relación con la adaptación al cambio climático.

Mediante la trazabilidad de requisitos, se busca comprender cómo cada requisito contribuye a la consecución de los objetivos y a la satisfacción de las necesidades de negocio. Además, se prefende diseñar y desarrollar un producto digital que brinde soporte al Seguipciento y Evaluación de los productos y medidas de adaptación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Sector Salud, permitiendo medir el nivel de avance en su ejecución de acuerdo con el marco normativo establecido.

3. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Corregir EDT, el EDT es sobre el desarrollo de un unico sistema no sobre diferentes sistema o sobre la elaboración de contenidos técnicos.

29 | ID: 212 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 10:20:30 AM by Jaime Cruz

Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Description:

Climático en el Sector Salud

	Inicio del Proyecto					
	1.1. Definición del alcance del proyecto					
	1.2. Identificación de los interesados y sus necesidades					
	1.3. Creación del equipo del proyecto					
2.	Análisis y Diseño					
	2.1. Investigación sobre medidas de adaptación al cambio climático en el sector salud					
	2.2. Definición de los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación					
	2.3. Diseño de la arquitectura de la aplicación					
	2.4. Diseño de la interfaz de usuaria					
	2.5. Backlog de Producto					
	2.6. Identificación de historias de usuario y requisitos					
	2.7. Priorización de las historias de usuario					
	2.8. Creación del backlog de producto					
3.	Desarrollo					
	3.1. Sprint 1: Módulo de Seguridad					
	3.1.1. Selección de historias de usuario para el sprint					
	3.1.2. Definición de las tareas necesarias para implementar las historias de					
	usuario seleccionadas					
	3.1.3. Desarrollo del sistema de registro de instituciones					
	3.1.4. Desarrollo del sistema de registro de áreas					
	3.1.5. Desarrollo del sistema de registro de usuarios					
	3.1.6. Desarrollo del sistema de registro de medidas de adaptación					
	3.1.7. Desarrollo del sistema de registro de indicadores					
	3.1.8. Pruebas unitarias y revisión de la calidad del código					
	3.2. Sprint 2: Módulo de Riesgo Climático					
	3.2.1. Selección de historias de usuario para el sprint					
	3.2.2. Definición de las tareas necesarias para implementar las historias de					
	usuario seleccionadas					
	3.2.3. Desarrollo del sistema de registro de estudios de riesgo climático					
	3.2.4. Implementación de funcionalidades para identificar zonas vulnerables					
	3.2.5. Integración de datos geográficos y climáticos para el análisis de riesgo					
	3.2.6. Pruebas unitarias y revisión de la calidad del código					
	2.2 Christ 2: Médulo de Evaluaciones de Mediano y Largo Diazo					

Se debe considerar los artefactos y actividades para desarrollar es sistema de monitore y evaluación.

Corregir todo el contenido del documento considerando que el obejtivo del proyecto es "Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático"

30 | ID: 211 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 9:58:05 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Description:

La documentación técnica que se está elaborando no es para elaborar documenctión técnica, es para "Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático"

Tener en cuenta que el sector salud, los 05 productos y 06 medidas son los casos de prueba a efectos de identificar requerimientos, la propuesta debe ser para monitorear y evaluar todas la medidas de adaptación de todas los sectores.

Corregir objetivo general y objetivos especificos

31 | ID: 210 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 9:58:01 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

Description:

ехнова чентночно иноппано у ви инриетиетнастот елестуа ен ет вестог вании.

2. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar una herramienta en línea donde se muestro los prototipos y se simule la interacción entre las diferentes interfases que de soporte al "seguimiento y evaluación" de las medidas de adaptación de las Contribuciones Nacionamente Determinadas (NDC) del sector Salud, que pernita, medir el nivel de avanca en su implementación, en cumplimiento a los articulos 32 y 39 del Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático y en el contexto de la hoja de ruta del sistema de Monitoreo y Evaluación de medidas de adaptación que es un componente del Sistema de Monitoreo de medidas de adaptación y mitigación establecido por la Autoridad Peruana de Cambio Climático.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE01: Recopilar requerimientos para analizar, diseñar y protetipar las diferentes interfaces de la aplicación informática que dará soporte ai monitoreo y reporte de los indicadores de las medidas de adaptación de las NDC del sector Salud seleccionados con la finalidad de entender el funcionamiento e iniciar las actividades de desarrollo de la herramienta en línea.

OE02: En función a lo establecido en los prototipos, desarrollar las diferentes funcionalidades, interfaces y/o módulos que formarán parte del producto digital desarrollado para un entorno web.

OE03: Poner operativo para un entorno web el producto digital desarrollado.

Alinear de acuerdo al objetivo general "Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático"

Cambiar sigla del proyecto a SYS_ME_MACC

32 | ID: 208 | Type: Task | Created: 8/2/2023, 8:45:07 AM by Jaime Cruz Iteration Path: DACCD-T_Salud_Oscar_Gutierrez\Sprint 1 | State: To Do

